HARMONOGRAM 09-12/2026

Stavba: "Kanalizace a vodovod Pfestaviky u Ceréan"
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Stavebni objekt Termin zari rijen | listopad | prosinec
45|46|47|48|49|50|51|52|53 o
ma-'mp'l;l
U
Stoka A-321m 1.9. - 9.10.2026 Hotové useky
fosi|
135 g
Stoka C4 -70 m 7.10. - 22.10.2026 ~i’f_J /i\ Pro dopravni obsluhu a rezidenty
v fijezd mozny z jednoho nebo
Stoka B 1. &ast-238 m |12.10. - 18.12.2026 o, grdhého Smé¥u é”e mosnosti stavby
SN
Stoka C ¢ast - 60m 12.10.-6.11.2026
Stoka B4 - 328 m 23.10.-22.12.2026
Stoka C ¢ast-133 m 9.11.-2212.2026
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