

Zasedání OZ Přestavlky dne 6.3.2013

Přítomni: Bursík, Klauzová, Krejčířek, Novák, Bohatová

Omluveni: Draždík, Grycová

Zahájení : 18,00 hod

Program:

1. Neplánovaná investice v rámci rekonstrukce budovy OÚ – komín + nová místnost úřadu – úpravy podlahy, žaluzie, záclony v nabídkové ceně 81.800,- Kč.
2. Neplánovaná investice v rámci rekonstrukce budovy OÚ – úpravy okolí budovy OÚ Přestavlky a parkoviště před budovou OÚ – pokládka zámkové dlažby včetně obrubníků o výměře 126 m2 firmy Jan Khek.
3. Neplánovaná investice v rámci rekonstrukce budovy OÚ – vyrovnání odmětek, neplánované výplně otvorů, tepelná izolace vnitřní a stropní.
4. Neplánovaná investice v rámci rekonstrukce budovy OÚ – zemní výkopové práce pro odvod povrchové vody od základů budovy OÚ.

1. Zastupitelstvo projednalo neplánovanou investici v rámci rekonstrukce budovy OÚ – komín + nová místnost úřadu – úpravy podlahy, žaluzie, záclony. Na doporučení stavebního dozoru pana Karla Paroulka budou provedeny uvedené. OZ schválilo tuto navrženou investici, která bude uhrazena z rozpočtu obce.

Pro:5

Proti:0

Omluveni:2

2. Zastupitelstvo projednalo neplánovanou investici v rámci rekonstrukce OÚ. OÚ Přestavlky byla odsouhlasena nabídka firmy Jan Khek na úpravu okolí budovy OÚ Přestavlky a parkoviště před budovou OÚ – pokládka zámkové dlažby včetně obrubníků.

Pro:5

Proti:0

Omluveni:2

3. Zastupitelstvo projednalo neplánovanou investici v rámci rekonstrukce OÚ. Při dokončovacích pracích budovy bylo zjištěno, že bude nutno provést vyrovnání omítek, neplánované výplně otvorů (dvoje dveře) a tepelné izolace vnitřní a stropní. Na doporučení stavebního dozoru pana Karla Paroulka budou uvedené práce provedeny. Cenová nabídka firmy Stavos byla odsouhlasena stavebním dozorem na výši 390.000,- Kč vč. DPH 21%. OZ schválilo tuto navrženou investici, která bude uhrazena z rozpočtu obce.

Pro:5

Proti:0

Omluveni:2

4. Zastupitelstvo projednalo neplánovanou investici v rámci rekonstrukce OÚ. Při dokončovacích pracích budovy bylo zjištěno, že bude nutno provést ruční výkopové

práce severní, jižní a západní stany budovy OÚ a to do hloubky do 180 cm a položení meliorační hadice a zásyp kamenivem. Na uvedené práce vyhotovila firma Stibůrek cenovou nabídku na částku 26.000,- Kč. Na doporučení stavebního dozoru pana Karla Paroulka budou uvedené práce provedeny. OZ schválilo tuto navrženou investici, která bude uhrazena z rozpočtu obce.

Pro:5

Proti:0

Omluveni:2

Ukončení: 21.30 hod

Zapsal: Ing. Radek Novák

T. Radek

Kontrola:

Brach
Klausová
MM

